

**Управление образования
администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа**

ПРИКАЗ

от «19» апреля 2023 г. № 165

Об утверждении муниципального
плана-графика мероприятий введения
обновленного ФГОС СОО в 10-х классах
общеобразовательных организаций
Ленинск-Кузнецкого муниципального округа

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 №732 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования», приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 г. № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413», приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.11.2022 № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования», в целях обеспечения нормативно-правового и организационно-методического сопровождения введения и реализации обновленных ФГОС СОО в образовательных организациях Ленинск-Кузнецкого муниципального округа с 1 сентября 2023 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить муниципального координатора, ответственного за организацию и обеспечение перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования в 10-ых классах общеобразовательных организаций Ленинск-Кузнецкого муниципального округа. Агееву Наталью Анатольевну, методиста МБУ «ИМЦ» Ленинск-Кузнецкого муниципального округа.

2. Утвердить состав рабочей группы по введению обновленных ФГОС СОО в 10-х классах образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего общего образования (приложение 1).

3. Утвердить муниципальный план-график мероприятий введения обновленного ФГОС СОО в 10-х классах общеобразовательных организаций Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (приложение 2).

4. Руководителям общеобразовательных организаций Ленинск-Кузнецкого муниципального округа:

4.1. Создать рабочую группу по введению обновленных ФГОС СОО в 10-х классах общеобразовательной организации.

4.2. Разработать школьный план-график мероприятий введения обновленных ФГОС СОО в 10-х классах общеобразовательной организации.

4.3. Обеспечить переход на обновленные ФГОС СОО в 10-х классах общеобразовательной организации с 01 сентября 2023г.

5. Ответственность за реализацию школьного плана-графика мероприятий введения обновленных ФГОС СОО в 10-х классах общеобразовательной организации возложить на руководителей общеобразовательных организаций Ленинск-Кузнецкого муниципального округа.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования

М.В. Дюкова

Состав рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные федеральные
государственные образовательные стандарты среднего общего образования

№ п/п	ФИО	статус
1.	Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования	Председатель рабочей группы
2.	Белая Людмила Николаевна, заместитель начальника	Заместитель председателя рабочей группы
3.	Иванова Светлана Владимировна, начальник отдела общего образования	Член рабочей группы
4.	Агеева Наталья Анатольевна, методист МБУ «ИМЦ»	Муниципальный координатор, член рабочей группы
5.	Пеева Мария Владимировна, заведующий МБУ «ИМЦ»	Член рабочей группы
6.	Попова Оксана Алексеевна, и.о. директора МБОУ «Ариничевская СОШ»	Члены рабочей группы
7.	Пьянзина Марина Анатольевна, директор МБОУ «Демьяновская СОШ»	
8.	Вычужанина Светлана Семёновна, директор МБОУ «Краснинская СОШ»	
9.	Шубенкова Юлия Владимировна, директор МБОУ «Ленинуглевская СОШ»	
10.	Волкова Ольга Николаевна, директор МБОУ «Панфиловская СОШ»	
11.	Севрюкова Мария Сергеевна, директор МБОУ «Подгорновская СОШ»	
12.	Ананьева Олеся Александровна, директор МБОУ «Чусовитинская СОШ»	
13.	Харченко Екатерина Викторовна, и.о. директора МБОУ «Шабановская СО(к)Ш»	

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по переходу на ФГОС среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях
Ленинск-Кузнецкого муниципального округа с 1 сентября 2023 года

Используемые сокращения:

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт

МОК – Министерство образования Кузбасса

КРИПКиПРО – ГОУ ДПО(ПК)С «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»

МОУО – муниципальные органы управления образованием

ММС – муниципальные методические службы

ОО – образовательные организации, реализующие программы среднего общего образования

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответ- ственные	Ожидаемые результаты
<i>I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС</i>				
1.	Создание рабочей группы по обеспечению введения ФГОС СОО	май 2023 г.	Директор, зам. по УВР	Создание и функционирование рабочей группы
2.	Организация и проведение педагогических советов, посвящённых вопросам введения ФГОС СОО	май - август 2023 г.	Директор, руководитель рабочей группы	Протоколы
3.	Проведение экспертиз локальных актов школы в сфере образования (на соответствие требованиям ФГОС СОО)	май 2023 г.	Директор, руководитель рабочей группы	Отчёт, проект обновлённых актов
4.	Проведение совещаний по вопросам комплектования библиотечных фондов учебниками и учебными пособиями в соответствии с обновлёнными ФГОС СОО	май 2023 г.	Директор, руководитель рабочей группы	Составлен заказ на учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников на уровне ОО
5.	Приведение библиотечного фонда школы в соответствии с требованиями ФГОС СОО	май-август 2023 г.	Руководитель рабочей группы, педагог-библиотекарь	Акт
6.	Приведение должностных инструкций работников школы в соответствии с требованиями ФГОС СОО и тарификационно – квалификационными характеристиками	август, сентябрь 2023 г.	Директор, зам. по УВР	Обновление инструкций
7.	Проведение самооценки готовности ОО к ведению ФГОС СОО	август 2023 г.	Директор, руководитель рабочей группы	Установление уровня готовности

II. Нормативное обеспечение введения ФГОС				
8.	Разработка и утверждение плана – графика мероприятий по введению ФГОС СОО	апрель 2023 г.	Директор, руководитель рабочей группы	Синхронизированы процессы управления введением ФГОС СОО на уровне образовательной организации
9.	Разработка (внесение изменений) локальных, нормативно - правовых актов в соответствии с обновленными ФГОС СОО	август 2023 г.	Директор, руководитель рабочей группы	Нормативные локальные акты ОО приведены в соответствие с ФГОС СОО
10.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	май 2023 г.	Директор, руководитель рабочей группы	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФГОС СОО
11.	Получение согласия родителей (законных представителей) на обучение по обновленному ФГОС СОО (в 10 класс)	июнь - август 2023	Директор, руководитель рабочей группы	Соблюдены права участников образовательных отношений
III. Методическое обеспечение введения ФГОС				
12.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	август 2023 г.	Рабочая группа	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
13.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	Рабочая группа	Оказана методическая помощь учителю, администрации ОО по формированию функциональной грамотности обучающихся
14.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	Рабочая группа	
15.	Формирование плана ВШК в условиях реализации ООП в соответствии с ФГОС СОО	сентябрь 2023 г.	Директор, зам. по УВР	План ВШК, аналитическая справка
16.	Отбор и распространение лучших практик реализации ФГОС СОО в ОО муниципалитета	постоянно	Директор, руководитель рабочей группы	собраны лучшие практики реализации ФГОС СОО
IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС				
17.	Содействие в организации повышения квалификации	март-август 2023 г.	Директор, руководитель рабочей группы	Готовность педагогических работников к

	педагогических работников, участвующих в реализации основной образовательной программы среднего общего образования			реализации рабочих программ по учебным предметам в соответствии с ФГОС СОО
<i>V. Мониторинг готовности муниципального округа к введению ФГОС</i>				
18.	Проведение мониторинга готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО	август 2023 г.	Заместитель директора по УВР	Определены показатели готовности к введению ФГОС СОО
19.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников, в ОО	май-август 2023 г.	Рабочая группа	Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям в составлении перечня учебников на 2023-2024 учебный год
20.	Организация и проведение индивидуальных собеседований с педагогами по вопросам готовности ОО к введению ФГОС СОО	август 2023 г.	Заместитель директора по УВР	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФГОС СОО
<i>VI. Информационное обеспечение введения ФГОС</i>				
21.	Проведение родительских собраний с целью информирования родителей (законных представителей) учащихся о введении обновленного ФГОС СОО	апрель – май, сентябрь 2023 г.	Заместитель директора по УВР	Обеспечено информирование родителей
22.	Размещение обновленного ФГОС СОО на сайте школы	июнь 2023 г.	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте

Лист ознакомления с приказом от 19 апреля № 165

№ п/п	Ф.И.О руководителя	Подпись	Дата
1.	Ананьева О.А.		
2.	Попова О.А.		
3.	Волкова О.Н.		
4.	Вычужанова С.С.		
5.	Севрюкова М.С.		
6.	Пьянзина М.А.		
7.	Харченко Е.В.		
8.	Шубенкова Ю.В.		